



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 1. 2012

**Bod pořadu jednání:**

**Věc: Podání dotační žádosti – "Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady"**

**Zpracoval:** Veronika Fialová  
odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení projektů  
telefon: 48 524 3190

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Martin Čech  
vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák

**Projednáno:** radou města dne 17.1.2012

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*  
*primátorka Statutárního města Liberec*  
*Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***s c h v a l u j e***

podání žádosti o poskytnutí dotace projektu – „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“ v IPRM zóna „Lidové sady“ v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

***a ukládá***

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

## Důvodová zpráva

---

Zastupitelstvo SM Liberce schválilo Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ usnesením č. 57/09 dne 26.3.2009

Smlouva o alokaci prostředků na realizaci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ mezi SM Liberec a Regionální radou NUTS II Severovýchod byla podepsána dne 19.6.2009.

Projekt „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“ ( CAO ) byl zařazen do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ usnesením zastupitelstva SM Liberec č. 242/06 ze dne 26.11.2009.

Cílem projektu „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“ ( CAO ) je zkvalitnit zázemí pro samotné návštěvníky ZOO a nabídnout co nejvíce možností pro trávení volného času přímo v jejím areálu včetně dalšího doprovodného servisu.

Hlavními aktivitami projektu CAO jsou:

- výstavba nového nástupního prostoru pro areál Lidových sadů a zoologické zahrady – budova A - objektu s hlavním vstupem do areálu ZOO od Lidových sadů, z konečné zastávky tramvaje, s potřebným návštěvnickým zázemím (WC, informační centrum, suvenýry...). Realizací tohoto objektu bude zvýšena propustnost vstupu a bude zajištěna bezbariérovost, která za současného stavu není vyhovující. Díky přímé vazbě na další služby a zázemí v bezprostřední blízkosti nástupního prostoru do areálu LS (restaurace, dětský koutek, vycházková zóna) bude zároveň zvýšen návštěvnický komfort. Nové pojetí vstupu zvýší atraktivitu lokality i její dostupnost z pohledu rekreačního a zájmového využití lokality Lidových sadů a je plně v souladu s koncepcí rozvoje této lokality.
- rekonstrukce stávající správní budovy ve prospěch centra praktického vzdělávání – budova B - s chovatelským, chovným a hospodářským zázemím, které ale současně vytvoří nadstandardní podmínky pro moderní formy neformálního vzdělávání. Tzn., že rekonstrukcí tohoto objektu vzniknou prostory, které návštěvníkům všech věkových kategorií a cílových skupin umožní nahlédnout do zákulisí chovu jinak volně žijících zvířat, což přispěje k budování pozitivního vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Do tohoto procesu se předpokládá zapojení dalších institucí (škol, školských zařízení, organizací zaměřených na trávení volného času apod.). Vybudování tohoto zázemí přispěje ke zvýšení návštěvnického komfortu, k rozšíření nabídky pro využití volného času a k lepší využitelnosti areálu ZOO ve prospěch jejích návštěvníků.

Součástí těchto aktivit je rovněž vybudování předvstupního prostoru, úprava parku, přeložka inženýrských sítí a dobudování nezbytné doprovodné technické infrastruktury.

Harmonogram projektu:

- Únor 2012 – registrace žádosti na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
- Březen 2012 – vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby
- Srpen 2012 – podpis dotační smlouvy a schválení přijetí dotace
- Září 2012 – zahájení stavby
- Listopad 2013 – ukončení stavby

Maximální výdaje projektu činí 134 878 970,- Kč. Výše dotace ze strukturálních fondů EU činí 85% celkových způsobilých výdajů, z čehož vlastní prostředky činí 20 231 846,- Kč.

Vzhledem k předpokládané úspoře financí na náklad stavby po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby budou ve výsledku náklady na projekt i samotný podíl spolufinancování nižší.

***Přílohy:***

1. Žádost o poskytnutí dotace projektu „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“
2. Projektová dokumentace „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“ na CD




Unikátní kód žádosti:

**Identifikace opera ního programu**

íslo opera ního programu: CZ.1.13  
 Název opera ního programu: ROP NUTS II Severovýchod  
 íslo prioritní osy: 13.2  
 Název prioritní osy: Rozvoj m stských a venkovských oblastí  
 íslo oblasti podpory: 13.2.1  
 Název oblasti podpory: Rozvoj regionálních center  
 íslo podoblasti podpory:  
 Název podoblasti podpory:  
 íslo výzvy: 27  
 Název výzvy: 27. kolo výzvy - oblast podpory 2.1  
 Typ ú etní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS  
 Ú etní osnova: 410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)  
 Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje m sta Liberec - zóna "Lidové sady"  
 Kód IPRM: SV/003  
 Název aktivity IPRM: Revitalizace a regenerace infrastruktury pro kulturu a volný as  
 íslo aktivity: 4.2

**Projekt**

Název projektu: Centrum aktivního odpo ínku - Lidové sady  
 Název projektu anglicky: Center for active recreation - Lidové sady  
 Datum zahájení projektu: 01.07.2011 Datum ukon ení projektu: 01.04.2014  
 Doba trvání projektu: 33 m síce  
 Celkové zp sobilé výdaje projektu: 134 878 970,00  
 Jiné pen žní p íjmy projektu: 0,00  
 P íjmy projektu dle lánku 55: 0,00  
 Celkové zp sobilé výdaje p ípadající na finan ní mezeru: 134 878 970,00  
 Zakládá projekt ve ejnou podporu: Ne  
 Režim ve ejné podpory: Nerelevantní



**Stručný obsah projektu:**

Projekt Centrum aktivního odpočinku- Lidové sady (CAO) je lokalizován do krajského města Liberec, do Libereckého kraje. Projekt bude realizován v územním rozsahu zahrnujícím výstavbu nové budovy (A - horní) vedle stávajícího areálu PKO, rekonstrukci stávající administrativní budovy (B- dolní), která je v havarijním stavu, na Centrum volnočasových aktivit a praktického vzdělávání a revitalizaci území mezi budovou A a budovou B. CAO vzniká v návaznosti na historickou oblast odpočinku. Z hlediska sociologického vývoje jsou však potřeby obyvatel pro trávení volnočasových aktivit odlišné. V tomto kontextu vzniká v dané lokalitě moderní multifunkční komplex, který se stane plynulejším orientačním bodem a centrem pro trávení volného času v lokalitě Lidových sad. Využití centra je určeno i pro vzdělávání široké veřejnosti (obyvatelé města, zájmové kroužky, školní kolektivy, univerzitu včetně výtvarnou apod.). Centrum nabízí i bezbariérový přístup do zahrady a další formy volnočasových a edukačních aktivit

**Žadatel****Validní dle ARES:** Ano**Název žadatele:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**I :** 00262978**DI :** CZ00262978**Validní dle UIR-ADR:** Ano**Oficiální adresa žadatele:** nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec**Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:** Ing. Zdeněk Meier**Telefon, email hlavní kontaktní osoby:** **telefon:** 603496710**email:** z.meier@regioplan.cz

Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## 1. Projekt

Projekt po ítá se výb rovým ízením:	Ano
Projekt má partnera:	Ano
Žadatel by byly poskytnuty v dot eném fiskálním roce i b hem p edchozích dvou fiskálních let ve ejné prost edky v režimu podpory de-minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s p ípravou a realizací obdobných typ projekt /akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných ve ejných zdroj :	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné p íležitosti:	Ano

## 2. Dopady a místa realizace

### Území dopadu:

<b>Kód území dopadu:</b>	<b>Název území dopadu:</b>	<b>Spadá pod:</b>
CZ0513556904	Liberec (ne len né m sto)	Liberec

### Místo realizace NUTS5:

<b>Kód NUTS5:</b>	<b>Název NUTS5:</b>	<b>Spadá pod:</b>
CZ0513556904	Liberec (ne len né m sto)	Liberec

### Specifické území:

### Realizované investice NUTS3:

<b>Kód NUTS3:</b>	<b>Název NUTS3:</b>	<b>Procentní podíl:</b>
CZ051	Liberecký kraj	100

### Adresa místa realizace projektu:

Zájmové území je rozsáhlé, jedná se o dvě budovy, lze identifikovat adresou partnera jež je správcem daného území, Masarykova 1347/, 460 01 Liberec 1



### 3. Popis projektu

#### **Zd vodn ní pot ebnosti projektu v etn popisu výchozího stavu:**

Centrum aktivního odpo inků vzniká v návaznosti na historickou oblast odpo inků, na samém okraji m sta, na konci komunika ní osy m sta, kde se k m stu p iblížuje okraj Jizerských hor. Tato oblast byla využívána již od 2.poloviny 19. století ob any jako odpo inková a d je se tak i nadále. Projekt eší náhradu funk n í esteticky p esluhující budovy z roku 1966, která je v samotném centru zóny. Dále nabízí chyb jící sociální zázemí v horní ásti zóny u kone né zastávky tramvaje, zvyšuje její bezpe nost umíst ním služebny m stské policie, eší bezbariérový p ístup do zahrady a umož ňuje zlepšení dopravní situace p edevším autobusových návšt vník . V tomto kontextu vzniká v dané lokalit moderní multifunk ní komplex, který se stane orienta ním bodem a centrem v lokalit Lidových sad . Tento je rozd len na dv budovy. Budova A, u kone né zastávky tramvaje, je p irozeným výchozím místem pro r zné aktivity v této zón , informa ním centrem a zároveň umožní nový p ístup do ZOO- brány poznání, a to i bezbariérový. Výstavba sebou p inášší nutnost vy ešení dopravní situace, ímž se zlepšší bezpe nost a možnost p íjezdu návšt vník autobusy ke všem aktivitám Lidových sad (PKO, Botanická zahrada, ZOO, Galerie). Vznikne zde i služebna m stské policie, která zvýší bezpe nost ob an í návšt vník této ásti m sta.

Budova B je novým ojedín lým projektem, spojujícím funk nost s edukací. Nabídne zázemí pro vzd lávací aktivity ve velmi zajímavém a inspirativním prost edí s možností nahlédnutí do líhn ptáku, expozicí hlodavc a hmyzu. Zároveň zde bude prostor pro ?zví ečí kuchyni?, technické a administrativní zázemí. P edpokládá se využití pro vzd lávání široké ve ejnosti (obyvatelé m sta, zájmové a školní kolektivy, univerzitu t etího v ku apod.).

CAO je jedine né spojení eduka ního zázemí v rámci program , jak zoologické zahrady, tak vn jších subjekt - školy, kroužky, aktivity ob anského sdružení Faunus, Divizna a zlepšení infrastruktury a bezpe nosti v dané zón Lidové sady.

#### **Cíle projektu:**

Cílem projektu je revitalizace m stského prost edí, rozvoj infrastruktury pro vzd lávání a volný as a zároveň zvýšení ob anské bezpe nosti a dopravní obslužnosti v dané oblasti. Velmi inovativní je vybudování a propojení prostor líhn pták , hmyzí expozice, kuchyn pro zví ata, s možností vzd lávání. Takovéto prostory mají p irozený vzd lávací potenciál p edevším pro environmentáln a p írodov dn zam ené aktivity ve smyslu Komenského zásad názornosti a aktivity. Nelze si p edstavit vhodn jší prost edí pro vzd lávací a zájmovou innost z oblasti p írody, zoologie atd. Nezanedbatelná je z hlediska vzd lávání p ítomnost nejen teoretických odborník , ale lidí tak íkajíc z praxe. Zároveň budovou ?A? bude vybudován nástupní prostor pro mnoho jiných alternativ trávení volného asu v podh í Jizerských hor, v dobré dopravní dostupnosti a se sociálním zázemím. Prostor pro m stskou policii v rámci komplexu zcela jist zvýší bezpe nost a po ádek v celé oblasti. M žeme konstatovat, že projekt má celkový pozitivní dopad na "tvá "této zóny a v souvislosti s dalšími projekty v zón Lidové sady, p ísp je k využití p irozeného potenciálu území a jejího širokého využití.

#### **Výstupy projektu:**

Vznik nových prostor pro vzd lávání a volno asové aktivity v spojení s technologickým a administrativním celkem.


Sociální zázemí v p irozeném centru odpo inkové oblasti Lidové sady

Bezbariérový p ístup do Zoologické zahrady Liberec,

Snadná možnost získání informací nabízených aktivit celé zóny Lidové sady

Posílení atraktivity zóny

Revitalizace území 11 050m<sup>2</sup>



**Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:**

Zaměření a cíle projektu jsou zcela v souladu s cíli ROP NUTS II SV, prioritní osou 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a operačními cíli: Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí a Regenerovat a revitalizovat městské prostředí. V souladu se zaměřením podpory na výstavbu a modernizaci infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování nabídky a možností pro trávení volného času, dojde v projektu k vytvoření bezpečného prostoru pro trávení volného času v rámci mimoškolních aktivit, ale i vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie. Projekt povede ke zvýšení standardu života obyvatel obnovou a revitalizací dané městské části, ke zvýšení bezpečnosti obyvatel v dané oblasti. Vyvolanou investicí, jako součástí integrovaného postupu k řešení problému území, bude i zlepšení dopravního řešení a postupu pro handicapované občany.

**Popis aktivit v přípravné fázi projektu:**

Aktivity v přípravné fázi:


1. Snaha správce území o komplexní řešení daného území a jeho rozvoj. Umožnění nových forem vzdělávání v kooperaci se sdruženími Divizna a Faunus.
  2. Projednání zastupiteli SML a zajištění projektu v rámci IPRM
  3. Zpracování projektové studie.
  4. Zpracování potřebné projektové dokumentace po jednotlivých SO
  4. Inženýrskáinnost budoucí stavby, zajištění potřebných povolení ÚR, SP atd.
  5. V rámci aktuální výzvy ROP NUTS II Severovýchod je připravována projektová žádost a kompletovány všechny potřebné přílohy; celý projektový záměr je konzultován na územním pracovišti RR.
- Dalšími kroky v přípravné fázi jsou zajištění výběru dodavatele stavebních prací, služeb, a to dle závazných pokynů programu a dle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Obdržel-li projekt podporu, po podpisu smlouvy o poskytnutí grantu bude podepsána smlouva o dílo. Patří-li mu prostor bude vytvořen pro dlekladnou přípravu této smlouvy o dílo - právní konzultace.

**Popis aktivit v realizační fázi projektu:**

Realizační fáze (investiční) projektu bude započata rozhodnutím RR, schválením projektu a jeho dotováním z příslušné alokace z ROP NUTS II Severovýchod. Prvním krokem investora bude svolání realizačního týmu s delegováním jednotlivých úkolů. Dojde k upřesnění harmonogramu činností, sestavení plánu publicity dle příslušných pravidel publicity k projektům podpořeným ze zdrojů EU. Po uzavření smluvních vztahů, dojde k fyzickému začátku realizace projektu, budou započaty stavební práce dle logické posloupnosti a dle projektové dokumentace ke stavbě za asistence TDI a autorského dozoru. Stavba bude probíhat dle harmonogramu s cílem kvalitní a včas dokončit celou investici. Konkrétní technické řešení stavebních prací je předem technické zprávy, jež je součástí PD. Technické a technologické řešení bude taktéž provedeno na základě zpracované projektové dokumentace. V průběhu realizační fáze budou dle požadavků RR uskutečňovány průběžné kontroly, zpracovávány monitorovací zprávy a prováděno vyúčtování projektu v rámci realizační fáze, tak i závěrečné vyúčtování.

**Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:**

Realizace provozu předaného díla, zajištění vzdělávacích a volnočasových aktivit a stabilizace lidských zdrojů, udržení výsledků projektu. Předkladatel má součinnosti s partnerem a jeho spolupracujícími organizacemi (Divizna, Archa, Faunus) bohatou praktickou zkušenost, jak v zajištění volnočasových, tak i vzdělávacích aktivit. Předpokládá se využití z blízké školy Lesní a DDM Větrník i zájem z TU Liberec. Součástí je připraven vyčlenit potřebné kapacity pro řízení projektu a vlastní metodickou činnost. Mezi náklady v provozní fázi je uvažováno - údržba a provoz budov, vstupových komunikací a spojovacích cest, náklady na energie a úklid. Udržitelnost projektu je zaručena významnou zkušeností ve vzdělávacích a volnočasových aktivitách správce daného území ZOO Liberec respektive jejich spolupráčících organizací.



**P ipravenost projektu k realizaci:**

Projekt má vysoký stupeň ipravenosti - v rámci projektové p ípravy je zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení ve stupni DVZ, je vydán uzemní souhlas s nabytím právní moci a požádáno o stavební povolení. Zastupitelstvo m sta, je p ipraveno v p ípad získání dotace, k zajištění pot ebné spoluú asti ve výši 15% z ceny projektu. Projekt má zpracovány nutné p ílohy pro žádost podanou ve smyslu získání dotace ze zdroj EU a p ipravenou vlastní žádost do ROP NUTS II SV. Projekt disponuje kvalitními lidskými zdroji, lidmi profesn , manažersky i lidsky kompetentními zhostit se aktivní a velmi náro né innosti p í úsp šném realizování projektu. Z hlediska partnera jsou viditelné p edešlé úsp chy p í tvorbu vzd lávacích a volno asových aktivit.

**Vazba na jiné aktivity a projekty:**

Projekt má volnou vazbu na ostatní projekty v zón Lidové sady ve smyslu celkového r stu kvality života a potenciálu v této zón a celém SML.

#### 4. Personální zajištění projektu

**Po adí lena týmu:** 001  
**Titul p ed jménem:**  
**P íjmení:** Fialová  
**Jméno:** Veronika  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Manažer projektu a finan ní manažer  
**Název organizace:** Statutární m sto Liberec  
**Funkce v rámci organizace:** specialista odboru strategického rozvoje a dotací

##### **Zapojení lena p i p íprav projektu:**

Koordinace p ípravných projektových inností. Organiza ní zajišt ní projektového týmu. Zajišt ní zpracování žádosti o poskytnutí dotace v etn povinných p íloh  
Spolupráce p i p íprav rozpo toových opat ení pro zajišt ní financování projektu z rozpo tu obce.

##### **Zapojení lena p i realizaci projektu:**

Koordinace aktivit projektu ve vztahu k poskytovateli dotace v souladu s podmínkami programu. Zajišt ní publicity projektu, zajišt ní nezbytných doklad pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, pr b žný monitoring a zpracování monitorovacích hlášení, zajišt ní podklad pro záv re né vyú tování projektu.  
V realiza ní fázi projektu bude odpovídat za z ízení zvláštního ú tu projektu a správnost vedení ú etnictví a výkaz v rámci realizace projektu, p ípravu podklad pro zpracování Žádostí o plat

##### **Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

Koordinace monitorování projektu ve fázi udržitelnosti, zpracování monitorovacích zpráv o zajišt ní udržitelnosti projektu.  
Zajišt ní relevantních finan ních podklad pro zpracování monitorovacích zpráv pro zajišt ní udržitelnosti projektu.

##### **Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Je manažerem projektu a finan ním manažerem dalších díl ích projekt v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady".  
V rámci pracovního za azení je specialistou odboru strategického rozvoje a dotací a podílí se na aktivitách spojených s dotacemi.

**Po adí lena týmu:** 002  
**Titul p ed jménem:** Ing.  
**P íjmení:** Kotasová  
**Jméno:** Radka  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Zpracovatel žádosti  
**Název organizace:** Regioplan s.r.o.  
**Funkce v rámci organizace:** jednatelka

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**  
odborná pomoc p i p íprav projektu

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**  
administrace projektu

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**  
administrace projektu

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**  
Zpracovatel žádostí do ROP NUTS II, administrátor úspěšných projekt


**Po adí lena týmu:** 003  
**Titul p ed jménem:** MVDr.  
**P íjmení:** Nejedlo  
**Jméno:** David  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Konzultant, iniciátor řešení spojených se ZOO  
**Název organizace:** Zoologická zahrada Liberec  
**Funkce v rámci organizace:** editel

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**  
konzultace, ideová spolupráce

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**  
koordinace činností spojených s PD a výstavbou

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**  
dohled nad správou majetku

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**  
zapojení v různých programech EU



**5. Žadatel projektu**

Validní dle ARES: Ano

**Název žadatele:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**I :** 00262978  
**DI :** CZ00262978  
**Právní forma:** Obec nebo m. část hl.m.  
**Plátce DPH:** Ano  
**Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:** Ne  
**Žadatel splňuje definici MSP:** Ne  
**Počet zaměstnanců :** 330  
**Typ podniku:** velký  
**Typ žadatele:** Obec

**Statutární zástupci:**

<b>Příjmení:</b>	Rosenbergová	<b>Jméno:</b>	Martina
<b>Titul před:</b>	Bc.	<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	primátorka	<b>Telefon:</b>	485243111
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	rosenbergova.martina@magistrat.liberec.cz		

**Kontaktní osoby:**

<b>Příjmení:</b>	Fialová	<b>Jméno:</b>	Veronika
<b>Titul před:</b>		<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	manažer projektu	<b>Telefon:</b>	606265604
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	485243190
<b>Email:</b>	fialova.veronika@magistrat.liberec.cz		

<b>Příjmení:</b>	Meier	<b>Jméno:</b>	Zdeněk
<b>Titul před:</b>	Ing.	<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	zástupce zpracovatele	<b>Telefon:</b>	603496710
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	z.meier@regioplan.cz		

**Hlavní kontaktní osoba:** Meier Zdeněk

Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!****Oficiální adresa:**

Validní dle UIR-ADR: Ano

Kraj: Liberecký

Okres: Liberec

Obec: Liberec

část obce: Liberec I-Staré M sto

M stská část: Liberec (ne len né m sto)

Ulice: nám. Dr. E. Beneše

PS : 460 01 číslo popisné: 1

číslo orienta ní: 1

WWW: www.liberec.cz

**Adresa pro doru ení:**

Validní dle UIR-ADR: Ano

Kraj: Liberecký

Okres: Liberec

Obec: Liberec

část obce: Liberec I-Staré M sto

M stská část: Liberec (ne len né m sto)

Ulice: nám. Dr. E. Beneše

PS : 460 01 číslo popisné: 1

číslo orienta ní: 1

WWW: www.liberec.cz

Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **6. Zkušenosti žadatele**

<b>Po adí reference:</b>	001
<b>Název projektu/akce:</b>	ZŠ Lesní - škola pro Evropu
<b>Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:</b>	Statutární m sto Liberec
<b>Celkové výdaje projektu/akce:</b>	30 528 000,00
<b>Období realizace projektu/akce (m síc/rok):</b>	02/2009 - 10/2010
<b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>	rozpo et m sta/Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
<b>Název grantu/programu:</b>	Regionální opera ní program NUTS II Severovýchod

### **Popis projektu/akce a jeho výstup :**

Hlavním cílem projektu bylo rozší ení a zkvalitn ní výuky cizích jazyk na ZŠ Lesní. Náplní projektu bylo vybudování nových u eben, které budou svým prostorovým uspo ádáním i technickým vybavením umož ůovat moderní formy výuky. Mimo jiné se po ítá s využitím výpo etní a komunika ní techniky a p ípojení k internetu pro získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazy ném prost edí.

### **Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel v p ípravné fázi zajistil veškeré kroky spojené s p ípravou investí ního zám ru (nevyjímaje zajišt ní podílu na financování projektu) a žádosti o dotaci v etn všech povinných p íloh. V realiza ní fázi zapojení žadatele sestává ze zajišt ní zadávacích ízení na dodavatele stavby a technický dozor, monitorování pr b hu projektu a spln ní povinné publicity. V provozní fázi p evezme žadatel odpov dnost za udržení výsledk projektu.


<b>Po adí reference:</b>	002
<b>Název projektu/akce:</b>	ZŠ Lesní - úprava parteru
<b>Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:</b>	Statutární m sto Liberec
<b>Celkové výdaje projektu/akce:</b>	16 602 000,00
<b>Období realizace projektu/akce (m síc/rok):</b>	02/2009 - 10/2010
<b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>	rozpo et m sta/Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
<b>Název grantu/programu:</b>	Regionální opera ní program NUTS II Severovýchod

### **Popis projektu/akce a jeho výstup :**

Hlavním cílem projektu bylo rozší ení možností využití venkovního prostoru školního areálu, tzv. parteru, pro vzd lávání a volno asové aktivity v bezpečném prost edí areálu školy. V rámci projektu byl stávající povrch školního dvora - nevyhovující dlažby, asfaltové plochy a trávničky - nahrazen instalací ploch zelen , zahradní dlažby a venkovního mobiliá e. Vzniklý p lkruhovitý stup ovitý amfiteátr bude využit pro výuku i pro kulturní akce d tí a rodi ovské ve ejnosti, které mají na škole velkou tradici. Dále byl vytvo en koridor pro p echod mezi pavilony pro žáky a u ítele, vy ešena zást na pro zásobování kuchyn a odpadové hospodá ství, instalována elektronická bezpečnostní závora pro zajišt ní bezpečného prost edí v areálu dvora, opraveno stávající oplocení venkovního areálu školy a vybudováno sezení u hlavního vstupu do školy.

### **Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel v p ípravné fázi zajistil veškeré kroky spojené s p ípravou investí ního zám ru (nevyjímaje zajišt ní podílu na financování projektu) a žádosti o dotaci v etn všech povinných p íloh. V realiza ní fázi zapojení žadatele sestává ze zajišt ní zadávacích ízení na dodavatele stavby a technický dozor, monitorování pr b hu projektu a spln ní povinné publicity. V provozní fázi p evezme žadatel odpov dnost za udržení výsledk projektu.





**Po adí reference:** 003  
**Název projektu/akce:** Rekonstrukce p ístupové komunikace k horskému hotelu Ješt d a do Sportovního areálu Ješt d  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Statutární m sto Liberec  
**Celkové výdaje projektu/akce:** 57 291 831,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 09/2008 - 11/2011  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** rozpo et m sta/Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod  
**Název grantu/programu:** Regionální opera ní program NUTS 2 Severovýchod

**Popis projektu/akce a jeho výstup :**

Obsahem projektu je kompletní rekonstrukce hlavní p ístupové komunikace k televiznímu vysíla i a horskému hotelu Ješt d (technická památka) a do Sportovního areálu Ješt d (vyhledávaného turistického a lyža ského areálu) v úseku Výp ež - Ješt dka - Ješt d. Hlavními výstupy projektu budou kompletní oprava vozovky, zpevn ní nestabilních svah a krajnic, obnova odvodn ní a výstavba op rných zdí. Realizací projektu vznikne p ístupová komunikace s pomalou a klidnou motorovou dopravou, neohrožující bezpeč nost p íjžd jících ani p ícházejících turist . Tím dojde ke zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a souvisejících služeb v celém areálu Ješt d i ve m st , ímž dojde ke zvýšení podílu cestovního ruchu v místní ekonomice. Cílové skupiny projektu tvo í návšt vníci horského hotelu Ješt d a Sportovního areálu Ješt d, návšt vníci m sta Liberce a subjekty nabízející služby v oblasti cestovního ruchu.


**Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel v p ípravné fázi zajistil veškeré kroky spojené s p ípravou investí ního zám ru (nevyjímaje zajišt ní podílu na financování projektu) a žádosti o dotaci v etn v šech povinných p íloh. V realiza ní fázi zapojení žadatele sestává ze zajišt ní zadávacích ízení na dodavatele stavby a technický dozor, monitorování pr b hu projektu a spln ní povinné publicity. Fyzická realizace byla z d vodu zna ného rozsahu rozd lena na dv etapy. V provozní fázi p evezme žadatel odpov dnost za udržení výsledk projektu, a to zejména odpov dnost finan ní náklady na provoz a údržbu budou hrazeny z rozpo tu Statutárního m sta Liberec; samotná údržba a pot ebné opravy rekonstruované komunikace budou provád ny dodavatelem, který vzejde z výb rového ízení a bude vázán dlouhodobou smlouvou.

**Po adí reference:** 004  
**Název projektu/akce:** Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Statutární m sto Liberec  
**Celkové výdaje projektu/akce:** 7 137 141,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):**  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** MŠMT R  
**Název grantu/programu:** Opera ní program Vzdl ávání pro konkurenceschopnost

**Popis projektu/akce a jeho výstup :**

Projekt ešil komplexní a plošné zkvalitn ní po áte ního vzd lávání na základních školách. Projekt byl ur en pro žáky ZŠ Libereckého kraje, kte í byli osloveni prost ednictvím pedagogických pracovník partnerských škol projektu. V projektu bylo vytvo eno zázemí pro využívání moderních výukových forem v etn tvorby konkrétních výukových podklad 60 pedagogických pracovník . Vzniklo celkem 120 výukových prezentací, pro následnou aplikaci a zjišt ní zp tné vazby bylo zapojeno p es 2400 žák partnerských škol. Vznikl společ ný server pro poskytnutí vzniklých výukových materiál ostatním ZŠ Libereckého kraje.

**Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

## PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Žadatel v p ípravné fázi zajistil veškeré kroky spojené s p ípravou žádosti o dotaci v etn všech povinných p íloh. V realiza ní fázi zapojení žadatele sestává ze zajišt ní zadávacích ízení na dodavatele služeb a ICT vybavenír, monitorování pr b hu projektu a spln ní povinné publicity. V provozní fázi p evezme žadatel odpov dnost za udržení výsledk projektu.

<b>Po adí reference:</b>	005
<b>Název projektu/akce:</b>	Cyklostezka Liberec - Hrádek II. etapa
<b>Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:</b>	Statutární m sto Liberec
<b>Celkové výdaje projektu/akce:</b>	19 958 000,00
<b>Období realizace projektu/akce (m síc/rok):</b>	2000
<b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>	rozpo et m sta/ dotace
<b>Název grantu/programu:</b>	CBC Phare

### Popis projektu/akce a jeho výstup :

Výstupem projektu je Cyklostezka Liberec - Hrádek II. etapa.

### Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Statutární m sto Liberec jako investor zajiš oval veškeré innosti související s p ípravou a realizací stavby, technický dozor.

<b>Po adí reference:</b>	006
<b>Název projektu/akce:</b>	ZŠ Husova - nové školící centrum
<b>Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:</b>	Statutární m sto Liberec
<b>Celkové výdaje projektu/akce:</b>	8 662 920,00
<b>Období realizace projektu/akce (m síc/rok):</b>	2005
<b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>	MMR R
<b>Název grantu/programu:</b>	Program p eshraní ní spolupráce CBC Phare 2002 esko - Sasko - Grantové schéma v esko-n meckém p íhraní ním regionu na podporu hospodá ského rozvoje a lidských zdroj


### Popis projektu/akce a jeho výstup :

Výstupem projektu je nové školící centrum. Projekt zahrnoval realizaci výukového st ediska pro spolupráci s ú adem práce. Cílem bylo zlepšit znalosti n meckého jazyka na úrovni obchodní a jiné korespondence, vypl ování formulá . Vznikla spolupráce s N meckem, kde tyto osvojené dovednosti mohli ú astníci kurzu p evést do praxe.

P edm tem projektu byly: rekonstrukce školy (vým na 311 oken, rekonstrukce datové sít a serveru, po ízení kopírky, PC u ebny s 21 PC, tiskárny v etn SW), vým nný pobyt n meckých d tí v Liberci, t ítydenní intenzivní jazykový kurs pro nezam stnané z ÚP - obnova základ obchodní NJ (pro lepší zam stnatelnost).

### Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Statutární m sto Liberec jako investor zajiš oval veškeré innosti související s p ípravou a realizací stavby, technický dozor.



**7. Partner projektu**

Validní dle ARES: Ano

**Partner projektu:** Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace  
**I :** 00079651  
**DI :** CZ00079651  
**Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Plátce DPH:** Ne

**Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:**

Partnerem projektu je Zoologická zahrada Liberec, jejímž zizovatelem je Statutární město Liberec, tedy žadatel. Na základě této skutečnosti nosí je zejmé, že spolupráce mezi žadatelem a partnerem je intenzivní. Nicméně, vzhledem k realizaci projektu, zatím nebyla žádná spolupráce na stavebních projektech realizována. V současné době realizuje žadatel, tedy SML, projekt pod názvem "Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním městě Liberec a jím zizovanými založenými organizacemi", kde je ZOO Liberec jedním ze dvou partnerů. Spolupráce je na denní bázi, kdy spolupráce mezi žadatelem a partnerem je podmínkou pro úspěšnou realizaci projektu.

**Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:**

V období 2009 - 2010 byl realizován projekt "Informační systém pro návštěvníky Zoo Liberec" registrovaný pod Operačním programem ROP NUTS SV II o objemu 6 907 876,00,-K .  
 Dále partner projektu realizoval v roce 2011 projekt "Záchraná stanice pro handicapované živočichy v Liberci" o finančním objemu 24 147 645,00,- K , financovaný z SFŽP - 6.2. podpora biodiverzity.

**Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:**

Úzká spolupráce při přípravě projektu, již při samotném zpracování záměru a dále při připomínkování projektové dokumentace. Při samotné realizaci projektu bude partner projektu jeho spolupráce podmínkou pro úspěšnou realizaci projektu, nebo se bude jednat o spolupráci organizací, což se týká zajištění stálého provozu ZOO i při stavebních pracích.

**Adresa:**

Validní dle UIR-ADR: Ano

<b>Kraj:</b>	Liberecký	<b>Okres:</b>	Liberec
<b>Obec:</b>	Liberec	<b>část obce:</b>	Liberec I-Staré Město
<b>Městská část:</b>	Liberec (neležené město)	<b>Ulice:</b>	Masarykova
<b>PS :</b>	460 01	<b>íslo popisné:</b>	1347
		<b>íslo orientační:</b>	31
<b>WWW:</b>	www.zooliberec.cz		

**Kontaktní osoby:**

Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Validní dle UIR-ADR: Ano

**Příjmení:** Nejedlo

**Jméno:** David

**Titul před:** MVDr.

**Titul za:**


**Funkce osoby:** editel

**Telefon:** 482710616

**Fax:**

**Telefon II.:**

**Email:** info@zooliberec.cz



## 8. Harmonogram projektu

**Název aktivity:** Projektová příprava zpracování projektové dokumentace do stupně DUR, následně v navazujících stupních DSP, DVZ. Vypracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV v etně relevantních příloh a její předložení, zajištění všech potřebných povolení a vyjádření.

**Začátek aktivity:** 01.07.2011

**Konec aktivity:** 30.01.2012

**Název aktivity:** Uskutečnění nutných výběrových řízení, případné podpisy smlouvy. Největší úkol této aktivity je výběr dodavatele stavby.

**Začátek aktivity:** 01.10.2011

**Konec aktivity:** 30.06.2012

**Název aktivity:** Příprava finančního vyúčtování projektu, předložení závěrečné zprávy, stanovení termínů monitorovacích zpráv v etně závěrečné monitorovací zprávy, nastavení mechanismů kontroly veškerých kroků požadovaných v smlouvě o dotaci a OROP Severovýchod

**Začátek aktivity:** 01.06.2012

**Konec aktivity:** 01.04.2014

**Název aktivity:** Stavební realizace projektu prováděné dle IPR k jednotlivým objektům stavby postup dle harmonogramu stavebních prací.

**Začátek aktivity:** 01.07.2012

**Konec aktivity:** 31.12.2013

**Datum zahájení projektu:** 01.07.2011

**Datum ukončení projektu:** 01.04.2014

**Doba trvání projektu v měsících:** 33,00

**Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:** 01.07.2012

**Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:** 31.12.2013

### **Popis časové realizace:**

V přípravném období před vlastní fyzickou realizací projektu, byly provedeny studie, konzultace s dotčenými orgány atd. vše směřující k vydání územního rozhodnutí - červenec 2011. Následně byla připravena dokumentace ve stupni DSP a DVZ, je požádáno o stavební povolení a 12/2011-01/2012 zpracována studie ekonomického hodnocení a vlastní žádost v etně relevantních příloh. To vše musí projít schvalovacími procesy rady a zastupitelstva SML.

Jsou připravena nebo ukončena VZ na inženýrskou činnost, PD a TDI.

Vlastní stavba předpokládá červen 2012 - práce budou zahájeny postupnou demolicí budovy bývalého úřadu a započítáním výstavby horní budovy. Dále budou provedeny hrubé terénní úpravy a nutné kácení zeleně. Poté budou následovat výkopové práce, zajištění technické infrastruktury a úprava otočky autobusů na konečné zastávce tramvaje v Lidových sadech. Výstavba bude postupovat po jednotlivých SO a to tak aby co nejméně zasahovala rušivými vlivy do života občanů a zvířat. Vzhledem k rozmístění stavby může probíhat výstavba paralelně na jednotlivých SO. Poté budou provedeny nové povrchy, ohumusování a zatravnění příslušných ploch, zbudování oplocení. Na závěr bude provedena výsadba nové zeleně navržené v sadových úpravách. Předání stavby do užívání leden 2014.

Následuje závěrečné vyúčtování projektu, monitorovací zpráva, publicita s uvedením projektu do provozu.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## 9. Podpora de-minimis



## 10. Další podpory ve vztahu k projektu



## 11. Hodnoty indikátor


Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	M rná jednotka	P edpokládané datum pln ní:
-----	------------------	-----------------	-------------------	--------	----------------	-----------------------------



## **12. Udržitelný rozvoj**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**




### 13. Rozpo et projektu

Kód	Název výdaje	Po et kus	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvesti ní	Jednotka	Procento
01	Hlavní výdaje			133 596 070,00	0,00		99,05
01.01	Nákup služeb (proj. dokumentace do 5 % CZV u stav. projekt a do 2% u ostatních projekt )			3 421 075,00	0,00		2,54
01.01.01	Projektová dokumentace	1	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00		1,85
01.01.02	Projektová studie CAO	1	621 000,00	621 000,00	0,00		0,46
01.01.03	Úpravy PD	1	310 075,00	310 075,00	0,00		0,23
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03	Nákup pozemk (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.04	Stavební a technologická ást stavby			102 120 908,00	0,00		75,71
01.04.01	Budova A vstupní komplex	1	39 566 504,00	39 566 504,00	0,00		29,33
01.04.02	Budova B centrum praktického vzd lávání	1	58 218 290,00	58 218 290,00	0,00		43,16
01.04.03	Oto ka autobusu	1	1 686 114,00	1 686 114,00	0,00		1,25
01.04.04	Technický dozor investora a inženýrská innost komplet	1	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		1,78
01.04.05	Autorský dozor	1	250 000,00	250 000,00	0,00		0,19
01.05	Technická za ízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.06	Základní vybavení			5 814 000,00	0,00		4,31
01.06.01	Vybavení objekt a technologie jinde neuvedené budova A	1	4 552 500,00	4 552 500,00	0,00		3,38
01.06.02	Vybavení objektu a technologie jinde neuvedené budova B	1	1 261 500,00	1 261 500,00	0,00		0,94
01.07	Po ízení stroj a za ízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0
01.09	DPH (pokud p íjemce nemá nárok na odpo et DPH na vstupu)	1	22 240 087,00	22 240 087,00	0,00		16,49
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00		0
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			1 282 900,00	192 000,00		0,95
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00		0,12
02.02	Finan ní výdaje	1	10 000,00	10 000,00	0,00		0,01
02.03	Nákup služeb			900 000,00	0,00		0,67
02.03.01	Zpracování žádosti administrace projektu	1	500 000,00	500 000,00	0,00		0,37

**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

02.03.02	Výb rová ízení PD, l a TDI, Stavba, Vybavení	1	300 000,00	300 000,00	0,00	0,22
02.03.03	Audit projektu	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,07
02.04	DPH (pokud p íjemce nemá nárok na odpo et DPH na vstupu)	1	212 900,00	212 900,00	32 000,00	0,16
03	Zp sobilé výdaje celkem			134 878 970,00	192 000,00	100
03.01	Z toho neinvesti ní náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
04	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	0,00	0,00	0
05	Celkové výdaje projektu			134 878 970,00	192 000,00	100



## 14. P ehled financování projektu

	Náklady projektu v K	Procenta z celkových náklad
<b>Celkové výdaje projektu</b>	134 878 970,00	
<b>Celkové zp sobilé výdaje</b>	134 878 970,00	
<b>Celkové zp sobilé investiční výdaje</b>	134 878 970,00	
<b>Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje</b>	0,00	
<b>Jiné pen žní p íjmy projektu</b>	0,00	
<b>P íjmy projektu dle lánku 55</b>	0,00	
<b>Zp sobilé výdaje bez p íjm (finan ní mezera)</b>	134 878 970,00	
<b>K ížové financování</b>	0,00	
<b>Vlastní podíl žadatele</b>		
- Ve ejné prost edky	20 231 846,00	15,00
- Soukromé prost edky	0,00	0,00
<b>Dotace projektu</b>		
- Dotace z rozpo tu RR	114 647 124,00	85,00
- z toho EU	114 647 124,00	85,00
<b>Celkové ve ejné prost edky</b>	134 878 970,00	100,00
<b>Celkové prost edky na krytí nezp sobilých výdaj</b>	0,00	
<b>Žadatel</b>	20 231 846,00	
- Úv ry bank		
- Ostatní zdroje		
- P ímé výnosy		
- Vlastní zdroje	20 231 846,00	

**15. Finan ní plán**

Po adí žádosti o platbu: 01  
P edpokládáná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K ): 20 000 000,00  
Datum p edložení žádosti o platbu: 30.09.2012  
Z toho neinvesti ní (K ): 32 000,00  
Z toho investi ní (K ): 19 968 000,00

Po adí žádosti o platbu: 02  
P edpokládáná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K ): 30 000 000,00  
Datum p edložení žádosti o platbu: 30.01.2013  
Z toho neinvesti ní (K ): 0,00  
Z toho investi ní (K ): 30 000 000,00

Po adí žádosti o platbu: 03  
P edpokládáná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K ): 20 000 000,00  
Datum p edložení žádosti o platbu: 01.05.2013  
Z toho neinvesti ní (K ): 0,00  
Z toho investi ní (K ): 20 000 000,00

Po adí žádosti o platbu: 04  
P edpokládáná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K ): 37 647 124,00  
Datum p edložení žádosti o platbu: 01.09.2013  
Z toho neinvesti ní (K ): 60 000,00  
Z toho investi ní (K ): 37 587 124,00

Po adí žádosti o platbu: 05  
P edpokládáná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K ): 7 000 000,00  
Datum p edložení žádosti o platbu: 31.12.2013  
Z toho neinvesti ní (K ): 100 000,00  
Z toho investi ní (K ): 6 900 000,00

## **16. Prioritní téma**

Název typu území: M sto

íslo typu území: 01

Název hospodá ské innosti:

íslo hospodá ské innosti:



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**17. Výběrová řízení**

Po adové číslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ne  
 Název V : VZ na zpracování žádosti a administraci projektu  
 Vypl ované údaje k: Výběrové řízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav V : Výběrové řízení ukon eno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Služby  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 500 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 500 000,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 10.12.2009  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 14.01.2010  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 14.01.2010  
 Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

REGIOPLAN s.r.o.	25482149	500 000,00
------------------	----------	------------

**Dodatky V :**

Po adí: 001  
 Datum podpisu: 30.09.2009  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 300 000,00

**Popis zm n ešených dodavatelem:**

Byl nastaven postup p i zadávení ve ejných zakázek pod jiným názvem nebo jiný druh zadávacího řízení s ohledem na finan ní objem p edm tu zakázky než bylo stanoveno ve smlouv .

**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Po adové číslo V : 002  
 Je V evidováno v ISVZ: Ne  
 Název V : VZ na projektovou dokumentaci a AD  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Zjednodušené podlimitní ízení (§38)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Služby  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 4 400 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 2 740 000,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 07.10.2009  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 07.01.2010  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 07.01.2010  
 Popis:

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

STORING spol. s r.o.	25410482	2 740 000,00
----------------------	----------	--------------

Dodatky V :

Po adí: 001  
 Datum podpisu: 04.06.2010  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 2 740 000,00  
 Popis zm n ešených dodavatelem:



Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj



**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

**Po adové íslo V :** 003  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** VZ na TDI a inženýrskou innost  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Zjednodušené podlimitní ízení (§38)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Služby  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 2 700 000,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 2 400 000,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 08.10.2009  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 13.01.2010  
**Datum podpisu smlouvy o dílo:** 13.01.2010  
**Popis:**


**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Valbek, spol. s r.o.	48266230	2 400 000,00
----------------------	----------	--------------

**Dodatky V :**

**Po adí:** 001  
**Datum podpisu:** 07.06.2010  
**Skute ná cena V po podpisu dodatku:** 2 400 000,00  
**Popis zm n ešených dodavatelem:**



Po adové číslo V : 004  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : VZ na dodavatele stavby  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
Stav V : Výb rové ízení plánováno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)  
Vybráno: Ano  
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 127 000 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 15.02.2012  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 01.05.2012  
Datum podpisu smlouvy o dílo:  
Popis:  
  
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

**Po adové číslo V :** 005  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** VZ na odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci IPRM Liberec-zóna "Lidové sady"  
**Vyplněvané údaje k:** Rámcová smlouva  
**Název RS:** Rámcová smlouva na odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci IPRM Liberec-zóna "Lidové sady"  
**Celková částka RS v Kč bez DPH:** 300 000,00  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Zjednodušené podlimitní řízení (§38)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle předmetu:** Služby  
**Předpokládané/skutčné datum zahájení V :** 29.04.2009  
**Předpokládané/skutčné datum ukončení V :** 02.07.2009  
**Datum podpisu smlouvy o dílo:** 02.07.2009  
**Popis:**

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

Compet Consult s.r.o.	26502402	
-----------------------	----------	--



Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **18. Horizontální témata**

### **Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:**

Pro období 2007 až 2013 EU byla definována 2 horizontální témata: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.

**Udržitelný rozvoj**

Tento projekt je přířinou pro udržitelný rozvoj, protože dojde k vybudování zelených ploch a umístění zeleně do revitalizovaného území mezi budovami. Zároveň budova A velmi citlivě zachovává zelesňované plochy - stromy v kompozici budovy.

Samozřejmostí je, že veškeré i nebezpečné odpady vzniklé v průběhu stavby budou likvidovány v souladu s legislativou a ochranou ŽP.

### **Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:**

Princip rovných příležitostí a zákaz diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického příslušenství, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace znevýhodněných skupin bude respektovat i projekt Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady.

Výsledky projektu jsou určeny pro zajištění veřejných služeb - volnočasových aktivit a vzdělávání všech obyvatel bez jakýchkoli rozdílů. Pro občany se zdravotním postižením je umožněn nový přístup do zájmového území, který chyběl a zároveň je v oblasti horní budovy v rámci dopravního řešení umístěn i navigační systém pro nevidomé. Pro projekt je integrace ŽP občanů samozřejmostí. Projekt umožní využití výstupů všem občanům bez rozdílu pohlaví, vyznání, rasy atd.

Cílem je zajištění a zlepšení kvality života, sociální stability, rozvoj lidského potenciálu, což vše projekt naplní. Projekt je zaměřen na vylepšení podmínek pro život ve městě, volnočasové aktivity a vzdělávání. Nebude mít negativní dopad na žádnou složku obyvatel.

## 19. Rovné p íležitosti

**íslo:** 1

**Název:** Projekt obsahuje vybudování za ízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

**Popis:**

V rámci projektu vznikne nový, doposud chyb ící p ístup do ZOO - brány poznání pro tyto ob any.

**íslo:** 12

**Název:** Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných p íležitostí a specifické pot eby cílových skupin.

**Popis:**

Projekt Centrum aktivního odpo ínku - Lidové sady, již ze své povahy respektuje princip rovných p íležitostí a zákaz diskriminace na základ pohlaví, rasy , etnického p vodu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, v ku i sexuální orientace znevýhodn ných skupin. Výsledky projektu jsou ur eny pro zajišt ní ve ejné služby vzd lávání a volno asových aktivit všech v kových skupin. Cílem je zajišt ní a zlepšení kvality života, sociální stability, rozvoj lidského potenciálu, což vše je revitalizací zájmového území napl ováno.

Projekt je zam ěn na vylepšení podmínek trávení volného asu a vzd lávání. Nebude mít negativní dopad na žádnou složku obyvatel.

**íslo:** 2

**Název:** Projekt obsahuje vybudování za ízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

**Popis:**

V horní ásti bude vyty ena p ístupová trasa pro tuto skupinu obyvatel.

## **20. Publicita**

**Způsob zajištění publicity:** Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Po provedení stavebních prací v rámci projektu bude vyrobena a instalována pamětní deska s informací o realizaci projektu.

**Způsob zajištění publicity:** Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Po ukončení realizace stavebních prací a projektu proběhne slavnostní otevření zastupců SML, partnera projektu a všech jež svým úsilím přispějí k realizaci projektu.

**Způsob zajištění publicity:** Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Na zářez výstavby bude dodavatelem stavby vyroben, dodán a instalován informační velkoplošný panel, který poskytne informaci o projektu, a to dle pravidel publicity ROP.

**Způsob zajištění publicity:** Internetové stránky projektu

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

O průběhu projektu bude uveřejněna informace na webových stránkách města Liberec, v sekci IPRM.


## 21. P ílohy projektu

**HARMONOGRAM PROJEKTU**

Datum zahájení a ukonění projektu: 01.07.2011 01.04.2014  
 Datum fyzického zahájení a fyzického ukonění projektu: 01.07.2012 31.12.2013

	2011											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Zahájení a ukonění projektu:</b>							01.07					
<b>Fyz. zahájení a ukonění projektu:</b>												
<b>Datum žádosti o platbu:</b>												
Projektová příprava zpracování projektové dokumentace do stupně DUR, následně v navazujících stupních DSP, DVZ. Vypracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV v etně relevantních příloh a její předložení, zajištění všech potřebných povolení a vyjednání.												
Uskutečnění nutných výběrových řízení, případné podpisy smlouvy. Největší úkol této aktivity je výběr dodavatele stavby.												
Příprava finančního vyúčtování projektu, předložení závěrečné zprávy, stanovení termínů monitorovacích zpráv v etně závěrečné monitorovací zprávy, nastavení mechanismu kontroly veškerých kroků požadovaných v smlouvě o dotaci a O ROP Severovýchod												
Stavební realizace projektu prováděné dle JPD k jednotlivým objektům stavby. postup dle harmonogramu stavebních prací.												

	2012											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Zahájení a ukonění projektu:</b>												
<b>Fyz. zahájení a ukonění projektu:</b>							01.07					
<b>Datum žádosti o platbu:</b>									30.09			






**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Projektová příprava zpracování projektové dokumentace do stupně DUR, následně v navazujících stupních DSP, DVZ. Vypracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV v etně relevantních příloh a její předložení, zajištění všech potřebných povolení a vyjednání.												
Uskutečnění nutných výběrových řízení, případné podpisy smlouvy. Největší úkol této aktivity je výběr dodavatele stavby.												
Příprava finančního vyúčtování projektu, předložení závěrečné zprávy, stanovení termínů monitorovacích zpráv v etně závěrečné monitorovací zprávy, nastavení mechanismu kontroly veškerých kroků požadovaných v smlouvě o dotaci a O ROP Severovýchod												
Stavební realizace projektu prováděná dle JPD k jednotlivým objektům stavby. postup dle harmonogramu stavebních prací.												

	2013											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Zahájení a ukonění projektu:</b>												
<b>Fyz. zahájení a ukonění projektu:</b>												31.12
<b>Datum žádosti o platbu:</b>	30.01				01.05				01.09			31.12
Projektová příprava zpracování projektové dokumentace do stupně DUR, následně v navazujících stupních DSP, DVZ. Vypracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV v etně relevantních příloh a její předložení, zajištění všech potřebných povolení a vyjednání.												
Uskutečnění nutných výběrových řízení, případné podpisy smlouvy. Největší úkol této aktivity je výběr dodavatele stavby.												
Příprava finančního vyúčtování projektu, předložení závěrečné zprávy, stanovení termínů monitorovacích zpráv v etně závěrečné monitorovací zprávy, nastavení mechanismu kontroly veškerých kroků požadovaných v smlouvě o dotaci a O ROP Severovýchod												



**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Stavební realizace projektu prováděné dle JPD k jednotlivým objektům stavby. postup dle harmonogramu stavebních prací.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2014												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
<b>Zahájení a ukonění projektu:</b>				01.04									
<b>Fyz. zahájení a ukonění projektu:</b>													
<b>Datum žádosti o platbu:</b>													
Projektová příprava zpracování projektové dokumentace do stupně DUR, následně v navazujících stupních DSP, DVZ. Vypracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV v etně relevantních příloh a její předložení, zajištění všech potřebných povolení a vyjádření.													
Uskutečnění nutných výběrových řízení, případně podpisy smlouvy. Nejvyšší úkol této aktivity je výběr dodavatele stavby.													
Příprava finančního vyúčtování projektu, předložení závěrečné zprávy, stanovení termínů monitorovacích zpráv v etně závěrečné monitorovací zprávy, nastavení mechanismů kontroly veškerých kroků požadovaných v smlouvě o dotaci a O ROP Severovýchod													
Stavební realizace projektu prováděné dle JPD k jednotlivým objektům stavby. postup dle harmonogramu stavebních prací.													

## ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

